Приложение 1 к документации о закупке у ЕИ
План - график производства работ по объекту:
«Электрическая сеть 2БКТПНУп-к/к-400/10/0,4 с кабельными линиями 10кВ до ТП-465, ТП-670»

	№
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	объем
	май 2012г.
	июнь 2012г.

	
	
	
	
	01-10
	10-20
	20-30
	01-10
	10-20
	20-30

	1.
	Устройство фундамента для размещения 2БКТПН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Монтаж двухтрансформаторной постанции типа 2БКТПНУп-к/к-400/10/0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Разрытие траншеи на участке от ТП-670 до вновь смонтированной 2БКТПН
	м
	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прокладка кабельной линии марки ААБЛ-10 (3Х185) на участке от ТП-670 до вновь смонтированной 2БКТПН
	м
	480
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Разрытие траншеи на участке от ТП-465 до вновь смонтированной 2БКТПН
	м
	320
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Прокладка кабельной линии марки ААБЛ-10 (3Х185) на участке от ТП-465 до вновь смонтированной 2БКТПН
	м
	320
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Проколы методом ГНБ
	м
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Монтаж защитного заземления вновь смонтированной 2БКТПН
	м
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Монтаж концевых муфт типа КТПН-10-3Х150/240
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Установка силовых трансформаторов ТМГ-12 400/10-0,4 кВА
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Ошиновка силовых трансформаторов, камер КСО РУ-10кВ, панелей ЩО РУ-0,4кВ. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Установка дополнительной камеры КСО–Орб. 06–КВИ 011-630 УЗ в РУ-10кВ ТП-465 СШ.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Монтаж АСКУЭ во вновь смонтированной 2БКТПН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Пусконаладочные работы 2БКТПН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Восстановление благоустройства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: график составлен с учетом восьми часового рабочего дня

